

4A's	Análise, Adaptação, Ativação, Avaliação.
BENCHMARKING	Processo sistemático e contínuo para medir desempenho de determinada atividade, comparar e aperfeiçoar em relação às melhores práticas do ramo ou setor de atividade.
BRAINSTORMING	Tempestade de ideias. Técnica muito utilizada na concepção do projeto.
CHUTE	Acrônimo didático para Cálculo Hipotético Utilizando Estatística. Usado para estimar tempo de uma atividade.
EAP	Estrutura analítica de projeto.
EFETIVIDADE	Resultado praticável, verdadeiro (em contexto, aceitação pelo patrocinador do projeto).
EFICÁCIA	Métrica resultante de: Alcançado dividido pela Meta.
EFICIÊNCIA	Métrica resultante de: Produção dividida pelo Consumo.
ESCOPO	Descrição sumária do que o cliente (<i>sponsor</i>) espera do produto ou serviço e o que a equipe de projeto (<i>stakeholders</i>) precisa projetar, produzir e entregar. Para isso, declara e assegura os recursos e tarefas estritamente necessários.
LEC	Lote econômico de compras (em contexto, aplica-se a gerência de aquisições).
MODELO PORTER	Composto por cinco forças: Clientes, Concorrentes, Fornecedores, Substitutos, Potenciais Entrantes.
MS-PROJECT	Software para Gestão de Projetos.
OUTSOURCING	Uso estratégico de recursos externos para realizar atividades tradicionalmente realizadas com recursos e equipes internos. Alguns autores o diferenciam de terceirização.
PAYBACK	Tempo de recuperação (ou retorno) de um investimento.
PLANO DE CONTINGÊNCIA	Visa “solução de continuidade” para que processos interrompidos (por erros, desastres, falhas, casos fortuitos) sejam reestabelecidos o mais rápido possível. Também chamado de planejamento de riscos. Descreve medidas proativas e reativas.
PMBOK	Guia de boas práticas aplicadas ao gerenciamento de projetos, mantido pelo PMI.
PMI	Instituto Internacional de Gestão de Projetos.
PRODUTIVIDADE	Métrica resultante de: Medida do output (resultados) – Medida do input (recursos).
PROJETO	Esforço temporário e único para alcançar ou superar uma finalidade.
QFD	Desdobramentos da Função Qualidade. Explicitar as necessidades dos clientes, características do produto e parâmetros do processo produtivo no projeto.
REMAR	Acrônimo didático para Realista, Específico, Mensurável, Alcançável e Rápido.
ROI	Retorno Sobre o Investimento.
SPONSOR	Patrocinador de um projeto.
STAKEHOLDERS	Envolvidos (ou interessados) de um projeto.
START do projeto	Inicialização de um projeto. Deve ser precedida de “Autorização Formal”.
SWOT	Em português: Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades.
VPL	Valor presente líquido (análise financeira de investimento).
WORK BREAKDOWN STRUCTURE ou EDT	Estrutura de decomposição de trabalho em forma de árvore hierárquica de atividades e subatividades, com seus prazos. Uma das formas de Estrutura Analítica de Projeto.