



## PREMISSAS X RESTRIÇÕES



### Exercício de Fixação [gabarito]

- **Premissas** – São hipóteses... (geram riscos)
- **Restrições** – São limitações ou determinações...
- Ambas são necessárias ao planejamento do projeto.

### Atribua [P] - Premissa ou [R] - Restrições:

1. [ R ] - A equipe de projeto será limitada ao máximo de 8 projetistas.
2. [ P ] - Trabalharemos com “estoque zero” e o fornecedor nos atenderá em até 24h
3. [ R ] - A execução do projeto (obras): 08 – 18 horas, de segunda a sexta-feira.
4. [ P ] - A construção irá enfrentar dois meses de chuvas no ano que vem
5. [ R ] - O ambiente da empresa sofre manutenção aos finais de semana, esses dias não poderão ser considerados no cronograma.
6. [ P ] - Condições geográficas não serão um impedimento para a passagem de linhas de transmissão de fibra óptica
7. [ R ] - Necessidade de licenças legais e administrativas para execução do projeto.
8. [ P ] - Obteremos as licenças legais e administrativas até fevereiro
9. [ R ] - O orçamento do projeto é de R\$ 200.000,00.
10. [ P ] - O dólar irá variar entre R\$ 2,40 e R\$ 2,75
11. [ R ] - Utilização (exclusiva) de softwares livres para o desenvolvimento do sistema de informações gerenciais - conforme requerimentos técnicos do projeto.