Fundamentos de Projetos — Exercicio de Fixagéo
Tema: CAMINHO CRITICO - Aquele q. possui maior soma entre os caminhos possiveis.

1) Rede de Atividades — Projeto X

Inicio Atividade D Atividade E Atividade G Atividade H Atividade C Término
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a) Com base na rede de atividades monte os caminhos e assinale o caminho critico:
( )-Caminho1l:
( )-Caminho2:

( )-Caminho3:

2) Tabela de Atividades — Projeto Y

ATIVIDADES COM SEUS PRECEDENTES E DURACAO ESTIMADA
Ativ. Descrigao Atividades Duragao Estimada
Precedentes (semanas)
A Escavagao - 2
B Fundacao A 4
C Paredes B 10
D Telhado c 6
E Encanamento Exterior C 4
F Encanamento Interior E 5
G Muros D 7
H Pintura Exterior E,G 9
I Instalacdo Elétrica C 7
J Divisorias F,I 8
K Piso J 4
L Pintura Exterior J 5
M Acabamento Exterior H 2
N Acabamento Interior K,L 6
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a) Com base na tabela de atividades monte a rede de atividades (na pagina seguinte):
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b) Com base na rede de atividades monte os caminhos e assinale o caminho critico:

( )-Caminho1:

( )-Caminho2:

( )-Caminho3:

( )—-Caminho4:

( )—-Caminho5:

( )—-Caminhoé6:



